АКТ
о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 19.06.2020 № 1, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера» в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области.
	г. Няндома
	28.06.2024


Концедент – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.
Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера».
Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее – Комиссия):
	ФИО члена комиссии
	Должность члена комиссии

	Свинцова Надежда Александровна
	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области

	Попова Наталья Валерьевна
	Консультант отдела по управлению муниципальной собственностью Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области  

	Пурлушкин Анатолий Геннадьевич
	Инженер муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-технического управления»

	Жилинский Денис Сергеевич
	Временно исполняющий обязанности начальника Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области


Проверка проводилась в присутствии законного представителя концессионера —Заместителя генерального директора-главный инженер ООО «Энергия Севера»- Вантрусова Дмитрия Сергеевича.
Проверка проводилась в срок с 11.06.2024 по 28.06.2024.
Проверяемый период: по состоянию на 28.06.2024.
Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

 Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	Строительство котельной «Центральная» с переводом в водогрейный режим и использованием в качестве топлива природного газа
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП «Щебзавод» от ТК-17 вдоль ул. Красноармейской в целях подключения нагрузок и вывода из эксплуатации котельных «Школа № 2» и «Молокозавод»
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Новое строительство ЦТП «3Подъем» с учетом контура ГВС
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Завершение строительства котельной «Клуб-2» и ввод ее в эксплуатацию
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП «3-й Подъем» до ТК-4, от ТК-4 до новых домов по Фадеева; от ТК-4 до ТК-24; от ТК-4 до ТК-25; от ТК-24 до ТК-45 по ул. Североморской, 3а; от ТК-42 до д/с «Родничок»; от ТК-42 до теплового узла Ленина, 47; от теплового узла Ленина,47 до ТК-30
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция тепловых сетей до ТП «ГПТУ» с увеличением пропускной способности и выводом из эксплуатации участка сетей ГВС от котельной «Центральная» до ТП «3 подъем»
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция тепловой сети от котельной ЦРМ и сетей ГВС
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция тепловой сети от ЦТП «Рынок» до ТК-Р8 по Ленина, 46
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция котельной Шестиозерский № 1 с переводом на сжигание СПБТ
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция котельной Шестиозерский № 2 с переводом на сжигание СПБТ
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Реконструкция котельной Бурачиха с переводом на сжигание СПБТ
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Техническое перевооружение котельной «СББЖ»
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных Андреевская, МХЛ, Шестиозерский № 2, Горбача, Бурачиха
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Демонтаж здания теплового пункта мкр. Каргополь-2
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной «Школа № 2»
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной АТП
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной РИК
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной ЦРМ
	Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома


Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения.
2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.
В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:
	-
	Год реализации мероприятия,

ПЛАН
	Год реализации мероприятия,

ФАКТ
	Объем расходов по мероприятию,

ПЛАН,

тыс. руб.
	Объем расходов по мероприятию,

ФАКТ,

тыс. руб.
	Степень исполнения

(исполнено/ не исполнено/ исполнено частично)

	Строительство котельной «Центральная» с переводом в водогрейный режим и использованием в качестве топлива природного газа
	2024
	-
	321404,6
	-
	Исполнено частично

	Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП «Щебзавод» от ТК-17 вдоль ул. Красноармейской в целях подключения нагрузок и вывода из эксплуатации котельных «Школа № 2» и «Молокозавод»
	2024
	-
	34425,3
	-
	не исполнено

	Новое строительство ЦТП «3Подъем» с учетом контура ГВС
	2024
	-
	142171,7
	-
	не исполнено

	Завершение строительства котельной «Клуб-2» и ввод ее в эксплуатацию
	2024
	-
	5319,0
	-
	не исполнено

	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП «3-й Подъем» до ТК-4, от ТК-4 до новых домов по Фадеева; от ТК-4 до ТК-24; от ТК-4 до ТК-25; от ТК-24 до ТК-45 по ул. Североморской, 3а; от ТК-42 до д/с «Родничок»; от ТК-42 до теплового узла Ленина, 47; от теплового узла Ленина,47 до ТК-30
	2024
	-
	104993,1
	-
	не исполнено

	Реконструкция тепловых сетей до ТП «ГПТУ» с увеличением пропускной способности и выводом из эксплуатации участка сетей ГВС от котельной «Центральная» до ТП «3 подъем»
	2024
	-
	231599,9
	-
	не исполнено

	Реконструкция тепловой сети от котельной ЦРМ и сетей ГВС
	2024
	-
	25044,3
	-
	не исполнено

	Реконструкция тепловой сети от ЦТП «Рынок» до ТК-Р8 по Ленина, 46
	2024
	-
	9063,2
	-
	не исполнено

	Реконструкция котельной Шестиозерский № 1 с переводом на сжигание СПБТ
	2024
	-
	9790,3
	-
	не исполнено

	Реконструкция котельной Шестиозерский № 2 с переводом на сжигание СПБТ
	2024
	-
	11342,1
	-
	не исполнено

	Реконструкция котельной Бурачиха с переводом на сжигание СПБТ
	2024
	-
	9408,6
	-
	не исполнено

	Техническое перевооружение котельной «СББЖ»
	2024
	-
	5652,7
	-
	не исполнено

	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных Андреевская, МХЛ, Шестиозерский № 2, Горбача, Бурачиха
	2024
	-
	2000
	-
	не исполнено

	Демонтаж здания теплового пункта мкр. Каргополь-2
	2024
	-
	2000
	-
	не исполнено

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной «Школа № 2»
	2024
	-
	670,6
	-
	Исполнено частично

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной АТП
	2024
	-
	1341,5
	-
	не исполнено

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной РИК
	2024
	-
	1341,5
	-
	не исполнено

	Демонтаж здания и дымовой трубы котельной ЦРМ
	2024
	-
	1274,0
	-
	не исполнено


Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют (не соответствуют, в случае, если не соответствуют, указать объект) установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.
Концессионер осуществляет (не осуществляет) деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенного визуального осмотра объектов концессионного соглашения, срок ввода мощностей в эксплуатацию которых планируется в 2024 году, установлено что идет отставание от графика производства работ. 
Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Севера» активизировать выполнение работ, предусмотренных действующим концессионным соглашением, приложение № 4.

� В свободной форме описать степень исполнения концессионером условий концессионного соглашения и степень реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением





